



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09
Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

DATA BASE

MAIO/2022

OBJETO:

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		6,00	6,00
		R\$		6.647,84	6.647,84
2	ALVENARIA	M2		21,60	21,60
		R\$		1.268,35	1.268,35
3	FORRO	M2		75,50	75,50
		R\$		5.709,31	5.709,31
4	PISO	M3		5,20	5,20
		R\$		6.224,08	6.224,08
5	REVESTIMENTO	M2		21,00	21,00
		R\$		8.562,05	8.562,05
6	ESQUADRIAS	UN		16,00	16,00
		R\$		18.960,40	18.960,40
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN		33,00	33,00
		R\$		16.660,07	16.660,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	1,00
		R\$	3.493,20	3.493,20
9	PINTURA	M2	2.290,00	2.290,00
		R\$	156.061,97	156.061,97
10	VIDROS	M2	8,00	8,00
		R\$	2.556,74	2.556,74
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	600,00	600,00
		R\$	10.185,98	10.185,98
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00	84,63%
RECURSOS PRÓPRIOS			36.330,00	15,37%
TOTAL			236.330,00	100%

ASSINATURA _____

JOSÉ EDEMIR GIANOTTO - ENG. CIVIL

CREA: 0600781743

ART: 28027230211442975