



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09
Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

DATA BASE

MAIO / 2022

OBJETO:

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO "JOSÉ LONGO"

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00				6,00
		R\$	19.258,57				19.258,57
2	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO	M3	4,00				4,00
		R\$	10.343,04				10.343,04
3	SUPER ESTRUTURA	M3	27,50				27,50
		R\$	206.873,78				206.873,78
4	ALVENARIA	M2	176,20				176,20
		R\$	17.702,82				17.702,82
5	COBERTURA	M2	240,57		409,63		650,20
		R\$	60.951,79		102.205,66		163.157,45
6	REVESTIMENTO	M2			1.053,00		1.053,00
		R\$			33.940,47		33.940,47
7	ESQUADRIAS	UN			1,00		1,00
		R\$			33.343,32		33.343,32
8	PISO	M2			105,00		105,00
		R\$			8.885,75		8.885,75
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN			1,00		1,00
		R\$			47.286,63		47.286,63
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UN			1,00		1,00
		R\$			4.345,14		4.345,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

11	PINTURA	M2		1.070,80	1.070,80
		R\$		74.244,08	74.244,08
12	VIDROS	M2		4,70	4,70
		R\$		3.562,29	3.562,29
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2		608,10	608,10
		R\$		7.316,66	7.316,66
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00	300.000,00	600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			15.130,00	15.130,00	30.260,00
TOTAL			315.130,00	315.130,00	630.260,00

ASSINATURA

JOSÉ EDEMIR GIANOTTO – ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 0600781743

ART: 28027230220879804