



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

DATA BASE

AGOSTO/2023

OBJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 360 DIAS		PERIODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
PLANILHA 01 – AMPLIAÇÃO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		206,35		206,35	
		R\$		11.600,89		11.600,89	
2	INFRA ESTRUTURA	M3		10,78		10,78	
		R\$		22.161,10		22.161,10	
3	SUPER ESTRUTURA	M3		17,86		17,86	
		R\$		99.120,24		99.120,24	
4	ALVENARIA	M2		133,20		133,20	
		R\$		28.528,56		28.528,56	
5	PISOS / REVESTIMENTOS	M2		180,20		180,20	
		R\$		21.345,70		21.345,70	
6	ESQUADRIAS	M2		4,20		180,20	
		R\$		3.203,80		21.345,70	
7	COBERTURA	M2		197,06		197,06	
		R\$		54.298,94		54.298,94	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M		18,60		18,60	
		R\$		2.771,56		2.771,56	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN		13,00		13,00	
		R\$		7.904,74		7.904,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

10	PARA RAI0 – SPDA	UN	3,00		
		R\$	5.331,02		
11	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UN	2,00		
		R\$	58.985,51		
12	PINTURA	M2	744,80		
		R\$	29.959,18		
13	AMPLIAÇÃO – ABRIGO ENTRADA	M2	14,80	34,20	49,00
		R\$	29.152,19	67.373,76	96.525,94
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	258,35		
		R\$	636,57		
PLANILHA 02 - 02 SALAS DE AULA					
15	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		94,50	94,50
		R\$		8.191,10	8.191,10
16	INFRA ESTRUTURA	M3		10,90	10,90
		R\$		59.920,09	59.920,09
17	SUPER ESTRUTURA	M3		11,50	11,50
		R\$		73.131,60	73.131,60
18	ALVENARIA	M2		125,37	125,37
		R\$		33.224,52	33.224,52
19	PISOS / REVESTIMENTOS	M2		109,00	109,00
		R\$		21.087,38	21.087,38
20	ESQUADRIAS	M2		20,02	20,02
		R\$		27.363,21	27.363,21
21	COBERTURA	M2		107,55	107,55
		R\$		48.336,80	48.336,80
22	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M		12,00	12,00
		R\$		1.818,19	1.818,19
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN		14,00	14,00
		R\$		6.439,38	6.439,38
24	PARA RAI0 – SPDA	UN		1,00	1,00
		R\$		5.025,31	5.025,31
25	PINTURA	M2		466,04	466,04
		R\$		18.667,28	18.667,28
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2		94,50	94,50
		R\$		4.421,39	4.421,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J. - 45.116.712/0001-09

Rua Irmãos Brandini, nº. 503 – Centro – São João das Duas Pontes-SP.

RECURSOS ESTADUAL	375.000,00	375.000,00	750.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			
TOTAL	375.000,00	375.000,00	750.000,00

ASSINATURA _____

JOSÉ EDEMIR GIANOTTO

CREA/CAU: 0600781743

ART/RRT: 28027230231174322 E 28027230230354595