GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SA0 JOA

Rua Irm3os Brandini, n

C.N.P.J. - 45.116.712/0001 09

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES

NAO GOVERNAMENTAIS

[ OBJETO:

REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE llI

°. 503 — Centro — S&0 Jodo das

PREFEITURA MUNICIPAL DE

O DAS DUAS PONTES

Duas Pontes-SP.
DATA BASE
FEV./2021
PRAZO PROPOSTO
FINAL: 720 dias

A partir da data da assinatura do convénio

12 ETAPA 2% ETAPA
ITEM SERVICO UNIDADE PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS TOTAL
Prazo de liberagio: | PRAZO DE | Prazo de liberaglio: | PRAZO DE
em 30 dias apés a EXECUGAO | em 30 dias apésa EXECUGAO
expedigio da 330 DIAS conclusio da 330 DIAS
ordem de servigo etapa.
1 SERVICOS PRELIMINARES M2 403,50 403,50
R$ 12.343.41 12.343,41
2 INFRA ESTRUTURA - FUNDAGAO | M3 15,80 15,80
R$ 13.477,86 13.477,86
3 SUPER ESTRUTURA M3 6,85 6,85
R$ 20.459,89 20.459,89
4 ALVENARIA M2 130,40 130,40
R$ 19.384,72 19.384,72
5 COBERTURA M2 403,50 403,50
R$ 51.665,55 51.665,55
6 REVESTIMENTO M2 66,00 66,00
R$ 16.300,65 16.300,65
7 ESQUADRIAS UN 16,00 16,00
R$ 30.091,98 30.091,98
8 PISO M2 69,40 69,40
R$ 22.970,72 22.970,72
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9 INSTALAGAO ELETRICA UN 1,00 1,00 2,00
R$ 54.833,02 13.708,26 68.541,28
10 INSTALACAO HIDRAULICA UN 1,00 1,00 2,00
R$ 15.426,35 10.284,23 25.710,58
11 PINTURA M2 492,40 738,60 1.231,00
R§ 37.867,00 56.800,48 94.667.48
12 VIDROS M2 8,67 12,43 21,10
R$ 5.178,85 7.150,20 12.329,05
13 SERVICOS COMPLEMENTARES | M2 666,90 666,90
R$ 12.056,83 12.056,83
RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00 100.000,00 100%
RECURSOS PROPRIOS
TOTAL 300.000,00 100.000,00 400.000,00

ASSINATURA

D)
i R

JOSE EDEMIR GIANOTTO - ENG. CIVIL

CREA: 0600781743

ART/RRT: 28027230210775229




